

프로젝트 관리 과정

❖ 교육운영

구 분	교육기간	교육횟수/인원	교육 주 기	교 육 대 상
내 용	2주	연 1회/30명	10.15~10.26	<ul style="list-style-type: none"> • 사업관리 기본과정 이수자 • 사업관리분야 근무(예정)자 • 전력발전업무분야 근무자 * 현역, 공(군)무원, 방산업체 대리급 이상

❖ 교육목표

방위력 개선사업 종사자에게 프로젝트관리에 대한 기본 지식과 단계/과정별 주요 산출물의 사례 이해를 통해 전문성 향상 및 관리능력을 제고

❖ 교육중점

- 프로젝트관리지식(PMBOK) 개념 이해
- 프로젝트관리 단계·과정별 주요업무 체계 이해
- 프로젝트 계획 수립, 실행 및 통제 단계의 실무능력 함양
- 프로젝트관리 상용 프로그램 활용능력 배양



❖ 교과편성

분 야		과 목	시간배정
선수과목 (On-line)		• 국방전력발전업무	3
		• 국방기획관리제도	2
		소 계	5
공직자자세/윤리/안보		• 사업관리 공직자의 자세	3
직 무 역 량	PM 일반	• 프로젝트관리 프레임워크	6
		• PM 사례 소개 / 분석	3
		소 계	9
	PM 지식영역	• 프로젝트 이해관계자 관리	3
		• 프로젝트 통합 관리	3
		• 프로젝트 범위 관리	3
		• 프로젝트 시간 관리	3
		• 프로젝트 원가 관리	4
		• 프로젝트 품질관리	3
		• 프로젝트 인적자원/의사소통관리	4
		• 프로젝트 리스크 관리	4
		• 프로젝트 조달관리	3
		• 종합정리	3
		• PMP 시험 준비	2
• 대규모사업 PM 사례	3		
소 계	38		
분임연구	• 프로젝트 WBS 작성	7	
	• 프로젝트 일정표 작성	7	
	소 계	14	
기타		• 입교 · 수료식 / 과정소개	4
		• 평가 / 설문	2
		소 계	6
계			75